

CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 2026-2036

MUNICÍPIO: ESTRELA VELHA/RS

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: COMISSÃO GESTORA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

1 - Organização Inicial			
PERÍODO	**ETAPA/FASE**	**RESPONSÁVEIS**	**OBSERVAÇÕES**
06/04/2026	• Nomeação da Comissão Gestora Municipal para elaboração do PME e reunião com os membros	SME	Portaria
14/04/2026	• Sanção do novo PNE	Governo Federal	Marco Legal
16 e 17/04/2026	• Formação com a Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais de Educação	Rede de Cooperação Técnica	Articulação com o Estado Local: Município de Sobradinho

20 a 24/04/2026	● Estabelecimento de agenda de trabalho ● Análise da documentação existente, material de apoio e marcos legais do município	SME	Definição de Cronograma
20 a 24/04/2026	● Mobilização dos Segmentos através da mídia e de ofícios	Comissão Gestora Municipal	
2 - Diagnóstico e Alinhamento			
13/05/2026	● Reunião com o Fórum Municipal de Educação ✓ Eleição da Coordenação Geral do FME ✓ Apreciação e Aprovação do Regimento Interno do FME ● Multiplicação da formação da Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais de Educação aos membros do FME	Comissão Gestora Municipal e SME	
Maio/2026	● Avaliação do PME 2014-2025	Comissão Gestora Municipal e FME	Análise e Avaliação do Plano Decenal 2014-2025
Maio/Junho/Julho 2026	● Processo de elaboração do diagnóstico ✓ Levantamento de dados ✓ Definição de metas e indicadores ✓ Escuta pública	Comissão Gestora Municipal, FME e Comunidade	Alinhamento ao PNE e PEE Censo, IDEB, QEdu, SIDRA IBGE, Novo PAR
Julho/2026	● Análise do diagnóstico	Comissão Gestora Municipal	

21 de Julho de 2026	● Reunião com os Profissionais da Educação – (PME diagnóstico)	Comissão Gestora Municipal e SME	
3 - Elaboração do PME 2026-2036			
31 de agosto de 2026	● Audiência Pública para amplo debate (diagnóstico)	SME, Comissão Gestora Municipal e Câmara de Vereadores	Participação Social
Agosto e Setembro/2026	● Revisão do Diagnóstico e Finalização	Comissão Gestora Municipal	
10 de setembro de 2026	● Encaminhamento do diagnóstico, via e-mail, para a Articuladora Local	Comissão Gestora Municipal	
Setembro/2026	● Atualização do Cronograma do PME	Comissão Gestora Municipal	
Setembro/2026	● Elaboração do documento base	Comissão Gestora Municipal	
16 de setembro de 2026	● Reunião do PME – Metas e estratégias. Profissionais da SME, gestores escolares, Membros do FME, CME, Conselhos Municipais e Câmara de Vereadores	Comissão Gestora Municipal	
Outubro/2026	● Encaminhamento do Documento Base para CME para apreciação	SME, Comissão Gestora Municipal	
Outubro/2026	● Revisão do documento base (PME)	SME, Comissão Gestora Municipal	
Setembro/2026	● Atualização do Cronograma do PME	Comissão Gestora Municipal	

Novembro/2026	● Consulta Pública	SME, Comissão Gestora Municipal	Participação Social e Divulgação Ampla
23/11/2026	● 2º Audiência Pública para amplo debate (metas e estratégias)	SME, Comissão Gestora Municipal e Câmara de Vereadores	
4 – Aprovação Legal			
Novembro /2026	● Projeto de Lei (Elaboração e redação)	Executivo	
Dezembro /2026	● Tramitação do Projeto de Lei na Câmara Municipal	Legislativo	Discussão e Votação
Dezembro/2026	● Aprovação e sanção do PME	Executivo	
Dezembro/2026	● Publicação oficial	Secretaria Municipal de Administração	Lei do PME
6 - Monitoramento e Avaliação			
2027	● Definição do sistema de monitoramento (Construção dos indicadores para monitoramento) e Plano de Ações Educacionais do Município	SME, Comissão Gestora Municipal e FME	Indicadores e Relatórios
A cada dois anos a partir de 2026	● Monitoramento e Avaliações periódicas	SME, Comissão Gestora Municipal e FME	Indicadores e Relatórios
OBS.: Ao longo de todo o ano de 2026, a Comissão Gestora Municipal participou de formações voltadas à elaboração e à construção do Plano Municipal de Educação (PME) 2026–2036. As atividades formativas estão devidamente registradas no Relatório da Construção do PME 2026–2036.			